

Valsts pētījumu programmas
“Inovātīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam” (IMATEH)

sēdes

PROTOKOLS Nr. 2-2015

Rīgā, 2015. gada 2.jūlijā
plkst.11.30-13.30.

Piedalās:

Čate A., Bajāre D., Djehtjars J., Romanova M., Rocēns K., Ručevskis S., Gross K.A., Paeglītis A., Kalniņš K.

Darba kārtība:

- I. VPP kopējās zinātniskās atskaites sagatavošana par 1. posmu;
- II. VPP kopējās zinātniskās atskaites sagatavošana angļu valodas versijā par 1. posmu;
- III. VPP zinātniskās atskaites sagatavošanas un iesniegšanas termiņi;
- IV. Finanšu atskaišu sagatavošana;
- V. Dažādi.

I. VPP kopējās zinātniskās atskaites sagatavošana:

1. Laika plānošanas grafiki – katrs projekta vadītājs sagatavo laika plānošanas grafiku katram uzdevuma posmam un nosūta programmas IMATEH vadītājam.
2. A.Paeglītis ierosina: apliecinājums par absolventiem, paraksta institūta direktors. Apliecinājumus ievieto mājas lapā.
3. Publicēto rakstu kopijas papīra formā tiek glabāta kopējā mapē. IMATEH mājas lapā publicēta tiks tikai raksta pirmā lapa.

II. VPP kopējās zinātniskās atskaites sagatavošana angļu valodas versijā:

1. Tiek nolemts, ka katrs projekta vadītājs pats sagatavo savu projekta daļu angļu valodā, un tulks veic tikai korekcijas un vienādo stīlu, ja tas būs nepieciešams. K.A.Gross novērtēs vai ir nepieciešams izmantot tulka pakalpojumus, lai sagatavotu kopējo atskaiti vienotā stilā.

III. VPP zinātniskās atskaites sagatavošanas un iesniegšanas termiņi:

1. Zinātniskā atskaite par programmas 1.posmu – 1.12.2015.
 - ✓ Iesniedz 1.09.2015 latviešu valodā;
 - ✓ Iesniedz 15.09.2015 angļu valodā.
2. 2.posms – 31.03.2016:
 - ✓ Iesniedz 1.02.2016.

IV. Finanšu atskaite:


1. Finanšu atskaites sagatavošanas termiņš 2. posma 1 pusgadā – 18.jūlijs, 2015.
2. Finanšu atskaites sagatavošanas termiņš 2. posmam – 12.janvāris, 2016.

3. Finanšu atskaites sagatavošanas termiņš 2. posmam, ja nepieciešams pagarinājums – 31.marts, 2016.
4. Katrs projekta vadītājs nolemj vai projektam ir nepieciešams pagarinājums.
5. D.Bajāre informē, ka iespējama pozīciju maiņa:
 - ✓ Vienai pozīcija – ne vairāk kā 30%.
 - ✓ Vienai pozīcija – ja ir vairāk nekā 30%, tad jāskatās ar I.Paredni.
 - ✓ Zinātniskā grupas pozīcija – ne vairāk kā 50%.

V. Dažādi.


Tiek diskutēts par jautājumu, kā panākt kopēju sinerģiju starp visām projekta daļām.

Projekta vadītājs:




A. Čate

Sēdes vadītājs:



D. Bajāre

Sekretārs:



D. Erdmane